Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DANINFORMATIKA
UNIVERSITASMUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA

Tahap Proyek – WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

Tujuan

Menyusun Work Breakdown Structure (WBS) untuk membagi pekerjaan proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terstruktur sehingga memudahkan dalam pengelolaan proyek.

Teori Singkat

Work Breakdown Structure (WBS) merupakan metode dalam manajemen proyek yang digunakan untuk memecah suatu proyek menjadi bagian-bagian pekerjaan yang lebih kecil dan terorganisir. WBS disusun secara hierarki dari pekerjaan utama hingga ke tugas-tugas yang lebih rinci.

Dengan adanya WBS, setiap aktivitas dalam proyek dapat diidentifikasi dengan jelas sehingga memudahkan dalam pembagian tugas, pengelolaan waktu, serta pengendalian proyek.

WBS biasanya terdiri dari beberapa level, yaitu:

- Level 1: Proyek utama
- Level 2: Tahapan utama proyek
- Level 3: Sub-pekerjaan
- Level 4: Detail tugas

Bahan dan Alat

- Modul RPL
- Laptop/Komputer/HP
- Diagram Tool (Draw.io / Lucidchart / Astah)
- Dokumen teks
- Browser
- GitHub

Contoh Permasalahan

Dalam suatu proyek, sering terjadi ketidak teraturan dalam pembagian tugas karena tidak adanya struktur pekerjaan yang jelas. Hal ini menyebabkan pekerjaan menjadi tumpang tindih, ada tugas yang terlewat, serta keterlambatan dalam penyelesaian proyek.

Studi Kasus

- Tema Proyek Perangkat Lunak: Website **Pre Order Toko Kaizen**

  Nama Sistem**:** Sistem Website Pre Order Toko Kaizen

  Tujuan Sistem**:** Membantu pelanggan melakukan pemesanan produk secara pre order secara online dengan lebih mudah serta membantu pemilik toko dalam mengelola data pesanan dengan lebih teratur dan efisien.

  Target Pengguna**:** Membantu pelanggan melakukan pemesanan produk secara pre order secara online dengan lebih mudah serta membantu pemilik toko dalam mengelola data pesanan dengan lebih teratur dan efisien

  Repository Git untuk Proyek**:** Repository proyek dibuat menggunakan Gi**t** dan disimpan di platform GitHub untuk memudahkan kolaborasi antar anggota kelompok dalam mengembangkan sistem.

  https://github.com/palentpemberani/PROJECT-RPL-4A.git

Work Breakdown Structure (WBS)

Berikut adalah pembagian pekerjaan dalam proyek:

1. Perencanaan
1.1 Identifikasi masalah
1.2 Penentuan tujuan sistem
1.3 Pembentukan tim

2. Analisis Kebutuhan
2.1 Identifikasi stakeholder
2.2 Pengumpulan kebutuhan (elicitation)
2.3 Penyusunan dokumen SRS

3. Perancangan Sistem
3.1 Pembuatan Use Case Diagram
3.2 Pembuatan Activity Diagram
3.3 Perancangan arsitektur sistem
3.4 Perancangan database (ERD)

4. Implementasi (Coding)
4.1 Pembuatan frontend
4.2 Pembuatan backend
4.3 Integrasi sistem

5. Pengujian (Testing)
5.1 Unit testing
5.2 Integration testing
5.3 Perbaikan bug

6. Deployment
6.1 Hosting website
6.2 Konfigurasi sistem
6.3 Uji coba sistem

7. Maintenance
7.1 Perbaikan sistem
7.2 Update fitur
7.3 Monitoring sistem

Diagram WBS